

Programación semanal

Para conocer la fecha de entrega de las distintas actividades accede a la sección **Actividades** (en el menú lateral). Recuerda que la suma de las puntuaciones de todas las actividades es de 15 puntos. Puedes hacer las que prefieras hasta conseguir un máximo de 10 puntos (que es la calificación máxima que se puede obtener en la evaluación continua).

	Contenido teórico	Actividades (10.0 puntos)	Eventos (5.0 puntos)
Semana 1	Tema 1. Marco conceptual de la dirección y gestión de proyectos 1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 1.2. Objetivos de la asignatura 1.3. Comparativa entre proyectos y operaciones 1.4. Concepto de dirección y gestión de proyectos 1.5. Algunas tendencias en la gestión de proyectos	Práctica: Implementación de una estructura organizativa matricial (2.5 puntos)	Asistencia a 2 sesiones presenciales virtuales a lo largo de la asignatura (0,25 puntos cada una) Foro: Metodologías de planificación y gestión (2.5 puntos)
Semana 2	Tema 1. Marco conceptual de la dirección y gestión de proyectos (Continuación) 1.6. El proyecto como un reto 1.7. El proyecto como un cambio cultural en la organización 1.8. Estructura organizativa de la gestión de proyectos en la empresa		Test - Tema 01 (0.5 puntos)
Semana 3	Tema 2. El ejercicio de liderazgo del Director de Proyectos Tecnológicos 2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 2.2. La figura del Director de Proyectos 2.3. Claves para el ejercicio de liderazgo del Director de Proyectos 2.4. Estrategias para mejorar el rendimiento del equipo del proyecto	Práctica: Características de personalidad del director de proyectos (2.5 puntos)	Test - Tema 02 (0.5 puntos)
Semana 4	Tema 3. Metodologías de control del proyecto tecnológico 3.1 ¿Cómo estudiar este tema? 3.2 ¿Qué es controlar un proyecto? 3.3 Algunas metodologías de control: El Método del Valor del Trabajo Realizado 3.4 Técnicas para gestionar los cambios de un proyecto 3.5 Los entregables del proyecto o “Gestión de la Configuración” 3.6 La gestión de los riesgos 3.7 La gestión de los problemas 3.8 La calidad como uno de los factores críticos de éxito del proyecto	Práctica: Ejercicios de aplicación del método del valor del trabajo realizado (2.5 puntos)	Test - Tema 03 (0.5 puntos)
Semana 5	Tema 4. La ejecución de un proyecto tecnológico 4.1 ¿Cómo estudiar este tema? 4.2 Documentos de gestión a tener en cuenta 4.3 Variables y elementos a tener en cuenta para garantizar el éxito de un proyecto 4.4 La gestión de las comunicaciones	Práctica: Variables que influyen en el éxito o fracaso de un proyecto: ejemplos (2.5 puntos)	

	Contenido teórico	Actividades (10.0 puntos)	Eventos (5.0 puntos)
Semana 6	Tema 4. La ejecución de un proyecto tecnológico (Continuación) 4.5 La gestión de las expectativas 4.6 Recomendaciones para optimizar las reuniones de trabajo 4.7 La gestión de las subcontrataciones 4.8 La finalización del proyecto 4.9 Hoja de ruta para algunas situaciones tipo		Test - Tema 04 (0.5 puntos)
Semana 7	Semana de repaso		
Semana 8	Semana de exámenes		