

Programación semanal

Para conocer la fecha de entrega de las distintas actividades, accede a la **sección Tareas** (en el menú lateral). Recuerda que la suma de las puntuaciones de todas las actividades es de 15 puntos. Puedes hacer las que prefieras hasta conseguir un máximo de 10 puntos (que es la calificación máxima que se puede obtener en la evaluación continua).

	Temas	Actividades (15.0 puntos)	Clases en directo
Semana 1	Tema 1. Conceptos clave de la dirección de proyectos 1.1. Introducción y objetivos 1.2. De la estrategia al proyecto 1.3. Identificar la jerarquía: portafolio, programa, proyecto 1.4. Aspectos propios de la dirección de proyectos 1.5. Algo de historia de la dirección de proyectos 1.6. Asociaciones profesionales 1.7. Herramientas	Asistencia a 4 clases en directo a lo largo de la asignatura (0.2 puntos cada una)	Clase de presentación de la asignatura y clase del tema 1
		Test Tema 1. Conceptos clave de la dirección de proyectos (0.2 puntos)	
Semana 2	Tema 2. Inicio del proyecto y stakeholders 2.1. Introducción y objetivos 2.2. De la estrategia al proyecto 2.3. Reunión de arranque del proyecto 2.4. Tareas, conocimientos y habilidades en el proceso de inicio 2.5. El proceso de inicio: entradas, herramientas y salidas 2.6. Identificar a los interesados 2.7. Desarrollar el plan para el involucramiento de los interesados 2.8. Gestionar y monitorizar el involucramiento de los interesados 2.9. Herramientas	Test Tema 2. Inicio del proyecto y stakeholders (0.2 puntos)	Clase del tema 2
Semana 3	Tema 3. Planificación: integración 3.1. Introducción y objetivos 3.2. La integración en dirección de proyectos 3.3. Los procesos de la gestión de la integración 3.4. Flujograma de la integración 3.5. Herramientas	Test Tema 3. Planificación. Integración (0.2 puntos)	Clase del tema 3
Semana 4	Tema 4. Planificación: alcance y tiempo 4.1. Introducción y objetivos 4.2. Objetivos y alcance 4.3. Alcance: definiciones y objetivos 4.4. Alcance: los procesos de gestión		Clase del tema 4
Semana 5	Tema 4. Planificación: alcance y tiempo (continuación) 4.5. Tiempo 4.6. Herramientas	Actividad: Desarrollo del cronograma de un proyecto (3.0 puntos) Test Tema 4. Planificación. Alcance y tiempo (0.2 puntos)	Clase del tema 4 (continuación) y presentación de la actividad I: Desarrollo del cronograma de un proyecto
Semana 6	Tema 5. Planificación: coste y riesgo 5.1. Introducción y objetivos 5.2. planificar la gestión de los costes 5.3. Estimar los costes 5.4. Determinar el presupuesto y la curva S 5.5. Control de costes y método del valor ganado		Clase del tema 5

	Temas	Actividades (15.0 puntos)	Clases en directo
Semana 7	Tema 5. Planificación: coste y riesgo (continuación) 5.6. Conceptos de riesgo 5.7. Análisis de riesgos 5.8. Herramientas	Laboratorio: Control del proyecto (4.0 puntos) Test Tema 5. Planificación. Coste y riesgo (0.2 puntos)	Clase del tema 5 (continuación) y presentación de laboratorio: Desarrollo del presupuesto de un proyecto incluyendo las partidas de gestión de riesgos Laboratorio
Semana 8	Tema 6. Planificación: comunicación y recursos 6.1. Introducción y objetivos 6.2. Definición de la comunicación 6.3. Planificar la gestión de las comunicaciones 6.4. Gestionar las comunicaciones 6.5. Monitorizar las comunicaciones 6.6. La gestión de los recursos humanos 6.7. Desarrollar el plan de recursos humanos 6.8. Estimación de recursos de las actividades 6.9. Adquirir recursos		Clase del tema 6 Clase de resolución de la actividad I: Desarrollo del cronograma de un proyecto
Semana 9	Tema 6. Planificación: comunicación y recursos (continuación) 6.10. Desarrollar el equipo de proyecto 6.11. Dirigir el equipo de proyecto 6.12. Controlar los recursos 6.13. Principales actores y sus roles en proyectos 6.14. Tipos de organizaciones 6.15. Organización del proyecto 6.16. El equipo de trabajo 6.17. Herramientas	Test Tema 6. Planificación. Comunicación y recursos (0.2 puntos)	Clase del tema 6 (continuación)
Semana 10	Tema 7. Responsabilidad profesional 7.1. Introducción y objetivos. 7.2. Aplicación ética de la dirección de proyectos 7.3. Características de la responsabilidad social y profesional 7.4. Código deontológico del líder de proyectos 7.5. Actuación responsable frente a los <i>stakeholders</i> 7.6. Responsabilidad vs PMP® 7.7. Beneficios de la profesionalización 7.8. Algunas situaciones comentadas 7.9. Herramientas	Test Tema 7. Responsabilidad profesional (0.2 puntos)	Clase del tema 7 Clase de resolución de laboratorio: Desarrollo del presupuesto de un proyecto incluyendo las partidas de gestión de riesgos
Semana 11	Tema 8. Calidad y aprovisionamiento 8.1. Introducción y objetivos 8.2. ISO 9001 8.3. Definición, procesos y situación en el mapa de procesos. PMBOK®-PMI® 8.4. Introducción y objetivo de las adquisiciones 8.5. El proceso de las adquisiciones (aprovisionamiento) 8.6. Tipos de contratos 8.7. Herramientas	Actividad grupal: Los conceptos de la gestión de riesgos para la toma de decisiones (5.0 puntos) Test Tema 8. Calidad y aprovisionamiento (0.2 puntos)	Clase del tema 8 y presentación de la actividad grupal: Priorización de problemas y selección de contratos
Semana 12	Tema 9. Ejecución, control y cierre del proyecto 9.1. Introducción y objetivos 9.2. La ejecución del proyecto 9.3. La monitorización y el control del proyecto 9.4. El cierre del proyecto 9.5. Conocimientos y habilidades cruzados entre los diferentes procesos 9.6. Herramientas	Test Tema 9. Ejecución, control y cierre del proyecto (0.2 puntos)	Clase del tema 9 Sesión de explicación del modelo de examen

	Temas	Actividades (15.0 puntos)	Clases en directo
Semana 13	Tema 10. ¿Ahora qué? Construcción de un plan básico de proyecto 10.1. Introducción y objetivos 10.2. Entender la necesidad de negocio del cliente (interno o externo) y definir el objetivo 10.3. Definición del alcance del proyecto. WBS y RAM 10.4. Creación del cronograma del proyecto 10.5. Desarrollo del presupuesto del proyecto 10.6. Desarrollo del plan de respuesta a los riesgos del proyecto	Test Tema 10. ¿Ahora qué? Construcción de un plan básico de proyecto (0.2 puntos)	Clase del tema 10 Clase de resolución de la actividad grupal: Priorización de problemas y selección de contratos
Semana 14	Tema 11. Recomendaciones para la certificación PMP® 11.1. Introducción y objetivos 11.2. Grupos de procesos, áreas de conocimiento y dominios de desempeño 11.3. La relación entre grupos de procesos y áreas de conocimiento 11.4. Definición de los 49 procesos 11.5. Tipos de certificaciones del PMI® 11.6. Desarrollo del plan de respuesta a los riesgos del proyecto 11.7. Preparación de la certificación 11.8. Tipos de preguntas	Test Tema 11. Recomendaciones para la certificación PMP® (0.2 puntos)	Clase del tema 11
Semana 15	Semana de repaso		Clase de repaso
Semana 16	Semana de exámenes		