

Programación semanal

En la programación semanal te presentamos un **reparto del trabajo de la asignatura** a lo largo de las semanas del cuatrimestre.

	CONTENIDO TEÓRICO	ACTIVIDADES (10 puntos)
Semana 1	Semana de introducción a la asignatura	
Semana 2	Tema 1. Fundamentos de Gestión de Proyectos 1.1. Presentación 1.2. Introducción a la gestión de proyectos	Ensayo: PMI (2,2 puntos)
Semana 3	Tema 1. Fundamentos de Gestión de Proyectos (continuación) 1.3. Contexto general de la gestión de proyectos 1.4. Los proyectos en el marco de las organizaciones	
Semana 4	Tema 2. Gestión de la Integración y Gestión del Alcance del Proyecto 2.1. Presentación 2.2. Área de conocimiento de integración de proyectos	
Semana 5	Tema 2. Gestión de la Integración y Gestión del Alcance del Proyecto (continuación) 2.3. Área de conocimiento de gestión del alcance	Plan de proyecto: Caso Boda de Mariana y Carlos (4,2 puntos)
Semana 6	Semana de repaso	
Semana 7	Tema 3. Gestión del Tiempo del Proyecto 3.1. Presentación 3.2. Procesos de Gestión del Tiempo 3.3. Elementos de planificación del tiempo	Foro: Toma de Decisiones de Control del caso práctico (1,4 puntos)
Semana 8	Tema 3. Gestión del Tiempo del Proyecto (continuación) 3.4. Procesos de estimación de los recursos de las actividades 3.5. Procesos de estimación del tiempo	

	CONTENIDO TEÓRICO	ACTIVIDADES (10 puntos)
Semana 9	Tema 4. Gestión de costes y calidad del proyecto 4.1. Presentación 4.2. Área de conocimiento de Gestión de Costes 4.3. Procesos de gestión de costes 4.4. Estimación de costes	
Semana 10	Tema 4. Gestión de costes y calidad del proyecto (continuación) 4.5. Elaboración del presupuesto 4.6. Control de los costes 4.7. Área de conocimiento de Gestión de la Calidad 4.8. Procesos de gestión de la calidad	Toma de Decisiones de Control: Boda de Mariana y Carlos (2,2 puntos)
Semana 11	Tema 4. Gestión de costes y calidad del proyecto (continuación) 4.9. Planificación de la calidad 4.10. Aseguramiento de la calidad 4.11. Control de la calidad	
Semana 12	Tema 5. Gestión de Recursos Humanos y de las compras 5.1. Presentación 5.2. Área de conocimiento de Gestión de los Recursos Humanos (RRHH) 5.3. Procesos de gestión de RRHH 5.4. Planificación de RRHH 5.5. Adquisición del equipo del proyecto 5.6. Dirección del equipo	
Semana 13	Tema 5. Gestión de Recursos Humanos y de las compras (continuación) 5.7. Gestión de conflictos, motivación y dirección de personas 5.8. Área de conocimiento de Gestión de las compras 5.9. Procesos de gestión de las compras 5.10. Planificación de las compras 5.11. Criterios de selección de proveedores 5.12. Ofertas y contratos	
Semana 14	Tema 6. Gestión de Riesgos y Comunicaciones 6.1. Presentación 6.2. Área de conocimiento de Gestión de Riesgos 6.3. Procesos de gestión de riesgos 6.4. Planificación de los riesgos 6.5. Identificación de riesgos 6.6. Análisis cualitativo de riesgos	

	CONTENIDO TEÓRICO	ACTIVIDADES (10 puntos)
Semana 15	Tema 6. Gestión de Riesgos y Comunicaciones (continuación) 6.7. Análisis cuantitativo de riesgos 6.8. Respuestas a riesgos 6.9. Área de conocimiento de Comunicación 6.10. Procesos de comunicación 6.11. Planificación de comunicaciones 6.12. Gestión de las comunicaciones	
Semana 16	Semana de repaso	
Semana 17	Examen final	

NOTA

Esta **Programación semanal** puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el enriquecimiento de la asignatura.