

Programación semanal

En la programación semanal te presentamos un **reparto del trabajo de la asignatura** a lo largo de las semanas del cuatrimestre.

	CONTENIDO TEÓRICO	ACTIVIDADES (15 puntos)	CLASES EN DIRECTO
Semana 1	Tema 1. Fundamentos de Gestión de Proyectos 1.1. Presentación		
Semana 2	Tema 1. Fundamentos de Gestión de Proyectos (continuación) 1.2. Introducción a la gestión de proyectos		
Semana 3	Tema 1. Fundamentos de Gestión de Proyectos (continuación) 1.3. Contexto general de la gestión de proyectos 1.4. Los proyectos en el marco de las organizaciones	Actividad: Ejercicio de planeación del tiempo (3 puntos)	Presentación de la actividad Ejercicio de planeación del tiempo
Semana 4	Tema 2. Gestión de la Integración y Gestión del Alcance del Proyecto 2.1. Presentación 2.2. Área de conocimiento de integración de proyectos 2.3. Área de conocimiento de gestión del alcance		
Semana 5	Tema 3. Gestión del Tiempo del Proyecto 3.1. Presentación 3.2. Procesos de Gestión del Tiempo 3.3. Elementos de planificación del tiempo		
Semana 6	Tema 3. Gestión del Tiempo del Proyecto (continuación) 3.4. Procesos de estimación de los recursos de las actividades 3.5. Procesos de estimación del tiempo		Resolución de la actividad Ejercicio de planeación del tiempo

	CONTENIDO TEÓRICO	ACTIVIDADES (15 puntos)	CLASES EN DIRECTO
Semana 7	<p>Tema 4. Gestión de costes y calidad del proyecto</p> <p>4.1. Presentación</p> <p>4.2. Área de conocimiento de Gestión de Costes</p> <p>4.3. Procesos de gestión de costes</p> <p>4.4. Estimación de costes</p> <p>4.5. Elaboración del presupuesto</p>	<p>Actividad: Matriz de gestión de riesgos del hospital Santa María (4 puntos)</p>	<p>Presentación de la actividad Matriz de gestión de riesgos del hospital Santa María</p>
Semana 8	<p>Tema 4. Gestión de costes y calidad del proyecto (continuación)</p> <p>4.6. Control de los costes</p> <p>4.7. Área de conocimiento de Gestión de la Calidad</p> <p>4.8. Procesos de gestión de la calidad</p> <p>4.9. Planificación de la calidad</p> <p>4.10. Aseguramiento de la calidad</p> <p>4.11. Control de la calidad</p>		
Semana 9	<p>Tema 5. Gestión de Recursos Humanos y de las compras</p> <p>5.1. Presentación</p> <p>5.2. Área de conocimiento de Gestión de los Recursos Humanos (RRHH)</p> <p>5.3. Procesos de gestión de RRHH</p> <p>5.4. Planificación de RRHH</p> <p>5.5. Adquisición del equipo del proyecto</p> <p>5.6. Dirección del equipo</p>		
Semana 10	<p>Tema 5. Gestión de Recursos Humanos y de las compras (continuación)</p> <p>5.7. Gestión de conflictos, motivación y dirección de personas</p> <p>5.8. Área de conocimiento de Gestión de las compras</p> <p>5.9. Procesos de gestión de las compras</p>		
Semana 11	<p>Tema 5. Gestión de Recursos Humanos y de las compras (continuación)</p> <p>5.10. Planificación de las compras</p> <p>5.11. Criterios de selección de proveedores</p> <p>5.12. Ofertas y contratos</p> <p>Tema 6. Gestión de Riesgos y Comunicaciones</p> <p>6.1. Presentación</p>		

	CONTENIDO TEÓRICO	ACTIVIDADES (15 puntos)	CLASES EN DIRECTO
Semana 12	Tema 6. Gestión de Riesgos y Comunicaciones (continuación) 6.2. Área de conocimiento de Gestión de Riesgos 6.3. Procesos de gestión de riesgos 6.4. Planificación de los riesgos 6.5. Identificación de riesgos 6.6. Análisis cualitativo de riesgos	Caso práctico (8 puntos)	Presentación del caso práctico
Semana 13	Tema 6. Gestión de Riesgos y Comunicaciones (continuación) 6.7. Análisis cuantitativo de riesgos 6.8. Respuestas a riesgos 6.9. Área de conocimiento de Comunicación		
Semana 14	Semana de repaso		Resolución de la actividad Matriz de gestión de riesgos del hospital Santa María
Semana 15	Tema 6. Gestión de Riesgos y Comunicaciones (continuación) 6.10. Procesos de comunicación 6.11. Planificación de comunicaciones 6.12. Gestión de las comunicaciones		
Semana 16	Semana de repaso		Resolución del caso práctico
Semana 17	Semana de exámenes		

NOTA

Esta **Programación semanal** puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el enriquecimiento de la asignatura.