

## Programación semanal

En la programación semanal te presentamos un **reparto del trabajo de la asignatura** a lo largo de las semanas del cuatrimestre.

	CONTENIDO TEÓRICO	ACTIVIDADES (15 puntos)
Semana 1	<b>Semana de introducción a la asignatura</b>	<b>Reporte de lectura:</b> Protocolo de investigación (3 puntos)
Semana 2	<b>Tema 1. Fundamentos de Gestión de Proyectos</b> 1.1. Presentación 1.2. Introducción a la gestión de proyectos	
Semana 3	<b>Tema 1. Fundamentos de Gestión de Proyectos (continuación)</b> 1.3. Contexto general de la gestión de proyectos 1.4. Los proyectos en el marco de las organizaciones	<b>Actividad:</b> Árbol problemas- soluciones (3 puntos)
Semana 4	Presentación del caso a resolver para el Trabajo Fin de la Maestría	
Semana 5	<b>Tema 2. Gestión de la Integración y Gestión del Alcance del Proyecto</b> 2.1. Presentación 2.2. Área de conocimiento de integración de proyectos	
Semana 6	<b>Tema 2. Gestión de la Integración y Gestión del Alcance del Proyecto (continuación)</b> 2.3. Área de conocimiento de gestión del alcance	
Semana 7	<b>Tema 3. Gestión del Tiempo del Proyecto</b> 3.1. Presentación 3.2. Procesos de Gestión del Tiempo 3.3. Elementos de planificación del tiempo	
Semana 8	<b>Tema 3. Gestión del Tiempo del Proyecto (continuación)</b> 3.4. Procesos de estimación de los recursos de las actividades 3.5. Procesos de estimación del tiempo	<b>Foro:</b> Soluciones para el caso (1,5 puntos)

	CONTENIDO TEÓRICO	ACTIVIDADES (15 puntos)
Semana 9	<p><b>Tema 4. Gestión de costes y calidad del proyecto</b></p> <p>4.1. Presentación</p> <p>4.2. Área de conocimiento de Gestión de Costes</p> <p>4.3. Procesos de gestión de costes</p> <p>4.4. Estimación de costes</p>	
Semana 10	<p><b>Tema 4. Gestión de costes y calidad del proyecto (continuación)</b></p> <p>4.5. Elaboración del presupuesto</p> <p>4.6. Control de los costes</p> <p>4.7. Área de conocimiento de Gestión de la Calidad</p> <p>4.8. Procesos de gestión de la calidad</p>	
Semana 11	<p><b>Tema 4. Gestión de costes y calidad del proyecto (continuación)</b></p> <p>4.9. Planificación de la calidad</p> <p>4.10. Aseguramiento de la calidad</p> <p>4.11. Control de la calidad</p>	
Semana 12	<p><b>Tema 5. Gestión de Recursos Humanos y de las compras</b></p> <p>5.1. Presentación</p> <p>5.2. Área de conocimiento de Gestión de los Recursos Humanos (RRHH)</p> <p>5.3. Procesos de gestión de RRHH</p> <p>5.4. Planificación de RRHH</p> <p>5.5. Adquisición del equipo del proyecto</p> <p>5.6. Dirección del equipo</p>	<b>Trabajo final:</b> Plan de desarrollo de un proyecto de mejora de proceso
Semana 13	<p><b>Tema 5. Gestión de Recursos Humanos y de las compras (continuación)</b></p> <p>5.7. Gestión de conflictos, motivación y dirección de personas</p> <p>5.8. Área de conocimiento de Gestión de las compras</p> <p>5.9. Procesos de gestión de las compras</p> <p>5.10. Planificación de las compras</p> <p>5.11. Criterios de selección de proveedores</p> <p>5.12. Ofertas y contratos</p>	
Semana 14	<p><b>Tema 6. Gestión de Riesgos y Comunicaciones</b></p> <p>6.1. Presentación</p> <p>6.2. Área de conocimiento de Gestión de Riesgos</p> <p>6.3. Procesos de gestión de riesgos</p> <p>6.4. Planificación de los riesgos</p> <p>6.5. Identificación de riesgos</p> <p>6.6. Análisis cualitativo de riesgos</p>	

	CONTENIDO TEÓRICO	ACTIVIDADES (15 puntos)
Semana 15	<b>Tema 6. Gestión de Riesgos y Comunicaciones (continuación)</b> 6.7. Análisis cuantitativo de riesgos 6.8. Respuestas a riesgos 6.9. Área de conocimiento de Comunicación 6.10. Procesos de comunicación 6.11. Planificación de comunicaciones 6.12. Gestión de las comunicaciones	
Semana 16	<b>Semana de repaso</b>	
Semana 17	<b>Entrega final del Trabajo (7,5 puntos)</b>	

**NOTA**

Esta **Programación semanal** puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el enriquecimiento de la asignatura.