
 
Para conocer la fecha de entrega de las distintas actividades accede a la sección Actividades (en el menú lateral). Recuerda que
la suma de las puntuaciones de todas las actividades es de 11 puntos. Puedes hacer las que prefieras hasta conseguir un máximo
de 10 puntos (que es la calificación máxima que se puede obtener en la evaluación continua).
 

Dirección y Planificación de Proyectos Web

Programación semanal

Contenido teórico
Actividades

(12.0 puntos)

Eventos

(3.0 puntos)

Semana 1

Tema 1. Conceptos básicos de la dirección
de proyectos
La disciplina de dirección y gestión de proyectos
Marcos de referencia y estándares
Metodologías para la dirección de proyectos

Asistencia a 3 sesiones
presenciales virtuales a
lo largo de la asignatura
(0,2 puntos cada una)

Test Tema 1
(0.1 puntos)

Semana 2

Tema 2. Guía de los Fundamentos de la
Dirección de Proyectos
Grupos de procesos
Iniciación y planificación
Ejecución, seguimiento y control
Cierre
 

Trabajo: Planteamiento
del esquema básico para

cualquier proyecto
(6.0 puntos)

Test Tema 2
(0.1 puntos)

Semana 3

Tema 3. Métodos para la dirección de
proyectos
Fundamentos
Las metodologías para la dirección de
proyectos
Cómo confeccionar una metodología de
proyectos
 

Trabajo: Desarrollo de
metodología para gestión

de proyectos web
(6.0 puntos)

Test Tema 3
(0.1 puntos)

Foro: ¿Cuál sería el
método para sus

proyectos?
(2.0 puntos)

Semana 4

Tema 4. Aplicación: Proyecto web
Mapeo de proyectos web
Metodologías aplicadas
 

Test Tema 4
(0.1 puntos)

Semana 5
Semana de repaso

Semana 6
Semana de exámenes


